

**1.5.3.2.aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"
ietvaros apstiprināts projekts**

Finansējuma saņēmējs		Madonas novada pašvaldība
Juridiskā adrese		Saieta laukums 1, Madona, LV-4801
Projekta nosaukums		Madonas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
Projekta numurs		1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/038
Projektā iesaistītie partneri		Nav
Projekta īstenošanas vieta	Plānošanas reģions	Vidzemes plānošanas reģions
	Adrese	Saieta laukums 1, Madona, LV-4801
Projekta apstiprināšanas datums		15.12.2010.
Projekta izmaksas LVL	Projekta kopējās attiecināmās izmaksas	50 000,00
	Publiskais finansējums	50 000,00
	t.sk. ESF finansējums	50 000,00
Projekta īstenošanas laiks mēnešos		30
Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām		<p>Projekta ietvaros paredzēta Madonas novada pašvaldības attīstības programmas izstrāde ar vidēja termiņa prioritātēm (7 gadiem) un tās īstenošanai nepieciešamo pasākumu kopumu. Attīstības programmai jāizvirza mērķi un sasniedzami rezultāti Madonas novada teritorijā, jāapraksta noskaidrotās problēmas un jāparedz to risinājumi, jāizvērtē šo risinājumu iespējamā ietekme, kā arī jāplāno turpmākās politikas īstenošanai un rezultātu novērtēšanai nepieciešamā rīcība.</p> <p>Lai sasniegtu vēlamos rezultātus un celtu plānošanas kapacitāti Madonas novadā, plānojot novada pašvaldības attīstības programmu paredzētas darbības pēc šāda plāna un secības:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Novada domes lēmums par AP izstrādes uzsākšanu un tā nosūtīšana PR; 2. Ekspertu pieaicināšana, atklāts konkurss; 3. Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums; 4. Ar AP saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk.

- konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām);
5. Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana;
 6. Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana;
 7. 1.AP izstrādes posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;
 8. 2. AP izstrādes posms – Stratēģiskās daļas izstrāde;
 9. 3. AP izstrādes posms – Attīstības programmas rīcības plāna izstrāde;
 10. 4.AP izstrādes posms – Attīstības programmas ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde;
 11. Attīstības programmas 1.redakcijas izskatīšana vadības grupā;
 12. Madonas novada domes lēmums par AP projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un paziņojuma publicēšana;
 13. AP publiskās apspriešanas organizēšana;
 14. AP projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana;
 15. AP publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana un publicēšana pašvaldības mājas lapā;
 16. AP gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus;
 17. Madonas novada domes lēmums par AP gala redakcijas nodošanu PR atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana pašvaldības mājas lapā un AP gala redakcijas iesniegšana PR atzinuma saņemšanai;
 18. pozitīva PR atzinuma saņemšanas gadījumā, novada domes lēmums par AP gala redakcijas apstiprināšanu;
 19. Apstiprinātās AP gala redakcijas publiskošana un iesniegšana PR.

Vienlaicīgi ar attīstības programmas izstrādi jāuzsāk Madonas novada pašvaldības teritorijas plānojuma izstrāde. Madonas novada pašvaldības teritorijas plānojumam jānosaka pašvaldības teritorijas attīstības iespējas, virzieni un aprobežojumi, grafiski jāattēlo pašvaldības teritorijas pašreizējā un noteiktā plānotā

(atļautā) izmantošana, ņemot vērā arī augstākā līmeņa plānojumos noteiktās prasības, teritorijas un objektus.

Lai sasniegtu noteiktos un vēlamos rezultātus un celtu plānošanas kapacitāti Madonas novadā, izstrādājot novada teritorijas plānojumu paredzētas darbības pēc šāda plāna un secības:

1. Novada domes lēmums par AP izstrādes uzsākšanu un tā nosūtīšana RAPLM;
2. Publikācija mājas lapā, laikrakstā „Stars”, laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;
3. Ekspertu pieaicināšana, atklāts konkurss;
4. Pašvaldība pieprasa informāciju un/vai nosacījumus no darba uzdevumā minētajām institūcijām;
5. Pašvaldība informē par TP izstrādi blakus esošās pašvaldības un noskaidro to viedokli;
6. Darba grupas sanāksme katrā pagastā un Madonas pilsētā;
7. Esošo plānojumu analīze, TP 1.redakcijas izstrāde;
8. TP 1.redakcijas izskatīšana darba grupas sanāksmē katrā pagastā un Madonas pilsētā;
9. Novada domes lēmums par TP 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai;
10. TP 1.redakciju nosūta darba uzdevumā minētajām institūcijām atzinuma saņemšanai;
11. TP 1.redakcijas, ieskaitot stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu, sabiedriskā apspriešana, apspriešanas sanāksmes katrā pagastā un Madonas pilsētā;
12. Publikācija par TP 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu mājas lapā, laikrakstā „Stars” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”;
13. TP 1.redakcijas sabiedriskās apspriešanas rezultātus apkopojums;
14. Novada domes lēmums par TP 1.redakcijas apstiprināšanu, pilnveidošanu vai noraidīšanu;
15. TP 1.redakcijas apstiprināšanas gadījumā to nosūta PR atzinuma saņemšanai;
16. Novada dome apstiprina novada TP un kā pašvaldības saistošos noteikumus izdod tā grafisko daļu un teritorijas

- izmantošanas un apbūves noteikumus;
17. Lēmuma, ar kuru apstiprināts novada TP un izdoti pašvaldības saistošie noteikumi, publikācija pašvaldības mājas lapā , laikrakstos „Stars” un “Latvijas Vēstnesis”;
18. Apstiprināto Madonas novada TP vai tā daļas nosūta RAPLM, PR, Valsts zemes dienestam, reģionālajai vides pārvaldei.

Visu projekta ieviešanas laiku tiks nodrošināta projekta publicitāte.